Fiche projet BAPAURA

BA PAU RA

la rénovation en actions

~ Reénovation de I'école du village

La Batie-Rolland

Le projet en bref

Descriptif technique

Surface totale 1200

Surface existante rénové 766
Construction 1961 - 1990 -2004 2008
Usage enseignement

Descriptif des travaux

Obijectif de performance énergétique
-78%

Objectif de réduction des émissions GES

-96%

Consommations d'énergie finales
avant travaux 85.5 MWh EF
apres travaux 18.3 MWh EF

Travaux réalisés
Isolation (murs, toiture), VMC DF, chaudiére
granulés (a la place du fioul), Relamping
(Leds), BSO

Investissement total
700 kKETTC

dont 367 k€ TTC liés aux travaux d'efficacité

Subventions
SDED : 32 000 € HT
Etat (DETR) : 125 000 € HT
Département : 156 789 € HT
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Cyril LAMBERT

Territoire d’énergie Drome
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3 avenue de la Gare
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Soutien apporté au projet dans le cadre de BAPAURA

mlancement du projet, le SDED a accompagné la commune via la réalisation d'un pré\

diagnostic (avec préconisations de travaux de rénovation énergétique) ainsi que la
rédaction d'une étude d'opportunité pour le remplacement de la chaufferie fioul.

Le soutien BAPAURA a continué tout au long de la phase Avant projet. La plupart des
propositions de travaux du pré-diagnostic ont été retenues avec un objectif de réduction
des consommations et des émissions de GES élevé.

Au moment du DCE, le SDED a apporté son soutien concernant les critéres techniques
(résistances thermiques des matériaux isolants, performance technigue de la ventilation,
de la chaufferie et de I'éclairage).

Tout au long des travaux, le SDED a assuré le suivi via la lecture des CR de chantier.
La présence d'un excellent Maitre d’ceuvre n'a pas provoqué la nécessité de faire de
rectificatif. Le chantier terminé, le SDED a effectué une visite pour s'assurer de la bonne

&tilisation des différents équipements (chauffage, ventilation, BSO, etc.) /

Particularités du projet

Les travaux ont eu lieu en site occupé. Malgré quelques difficultés, cela a été possible
grace au fait que le projet comprend des extensions (création d'une nouvelle salle de
classe). Cela a permis des rotations entre salles afin de maintenir le bon
fonctionnement de I'école.

La Mairie a apprécié I'accompagnement, en particulier lors des phases pré-diagnostic
et avant-projet qui ont guidé la MOE sur le lancement du projet.

L'isolation de la partie existante combinée au remplacement de la chaufferie fioul au
profit d'une chaufferie biomasse, ont permis de réduire drastiquement les émissions de
gaz a effet de serre de I'école (division par 10 de ces derniéres).

Ce document comprend une annexe: reportage photo avant/apres.
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la rénovation en actions

Accompagnement BAPAURA dans le cadre de
la rénovation de I’école — La Batie Rolland

Objet du document : REPORTAGE PHOTO avant/apres
Date : 08/06/22

Projet : Rénovation de I’école — La Batie Rolland




AVANT

s e

Facade Sud (pas de protections solaires) casquette | ITE (R de 4) ; bardage en allege pour protectin BSO sur les
béton (problématique pour faire ITE) fenétres et brises soleil fixes pour les fenétres en imposte
Murs en béton non isolés

Facade Nord (c6té circulation des classes) ITE sur toute la fagade et réfection de la toiture car amiantée

Résistance thermique de 8.55 en faux plafond
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Salle de classe avant

Peu de changement a I'intérieur (la mairie souhaite faire les
peintures elle-méme). Installation d’'une VMC double flux
autonome par salle de classe (coupée hors occupation).

Eclairage tubes fluorescents type T8 et ancien
faux plafond

Réfection des faux plafonds et relamping intégral de I'école
en LEDs avec détection de présence. Relamping jusque dans
le préau.

Autres photos aprés rénovation :

pédagogie aupres des professeurs pour un usage
optimal.

Brises soleils orientables et piloaes, travail de

Création d’'une nouvelle salle de classe sur un ancien
toit terrasse




PELLeT

La chaufferie fioul a fait place a une chaudiére granulés
(les factures de 15 000 €/an ne sont plus qu’un lointain
souvenir

Pilotage de la VMC double flux (comme pour les
BSO, un travail de pédagogie est mené aupres des

professeurs concernant l'ouverture des fenétres)

Silo a granulés

Facade principale aprés rénovation






